

Planering kommande veckor – Gatugården Ekonomisk Förening

Hej medlemmar i Gatugården Ekonomisk Förening!

Vi har nu driftsatt **Rödklävern 3** och tidigare problem är lösta.

Under vecka **6** kommer inloggningsuppgifter till appen att skickas ut, vilket innebär att **alla boende på Rödklävern 3 kommer att kunna börja ladda sina bilar.**

På samtliga gavlar måste det grävas igen och borras för att få in nätverk och matning för lastbalansering mellan garage och hus.

Inför besök: En lapp i brevlådan kommer **1–2 veckor i förväg** innan vi behöver besöka ert hushåll för att prova av laddaren.

Uppskattad arbetstid:

- **Rödklävern:** 3 veckor totalt
- **Vårbäcksvägen udda nummer:** 5 veckor totalt

Planerad driftsättning:

 **Rödklävern 3 – Vecka 5 (Driftsatt)**

Kommande driftsättningar:

- **Rödklävern 1 & 5 – Vecka 7**
- **Rödklävern 7, 9 & 11 – Vecka 8**
- **Avslutande arbeten Rödklävern – Vecka 9**
- **Vårbäcksvägen 1–5 – Vecka 10**
- **Vårbäcksvägen 7–11 – Vecka 11**
- **Vårbäcksvägen 13–15 – Vecka 12**
- **Avslutande arbeten Vårbäcksvägen – Vecka 13**

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på:

 **Telefon:** 076-000 06 30

 **E-post:** info@smartchargebrf.se

Tack för ert tålamod och samarbete! Kommande etapper att genomförs när detta är klart och mer information kommer löpande.